

ADENDA N.º 01 AL CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

En la ciudad de Cochabamba, a los 11 días del mes de diciembre de 2025, las partes firmantes del CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE, suscrito en fecha 8 de octubre de 2025, entre:

Chasky Marketing y Software SRL, representado por Mario Roberto Reque Santivañez, con C.I. 7865953, en adelante “EL DESARROLLADOR”, y

Walter Guido Gómez Dantas, con C.I. 6352171SC, en adelante “EL CONTRATANTE”,

acuerdan celebrar la presente ADENDA N.º 01, con el objeto de modificar los hitos establecidos en la cláusula SEGUNDA del contrato original.

PRIMERA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente Adenda tiene como finalidad actualizar y reemplazar completamente los hitos de entrega del proyecto definidos originalmente.

SEGUNDA: HITOS MODIFICADOS

A partir de la firma de esta Adenda, los hitos del proyecto quedan establecidos de la siguiente manera:

HITO 1 – Entrega del Diseño de la Aplicación

Incluye el diseño UI/UX, arquitectura visual, flujos de usuario y estructura general.

HITO 2 – Conexión a la Base de Datos

Incluye creación del Panel Administrativo, cuestionarios, usuarios y módulos adicionales.

HITO 3 – Configuración del Backend con Reconocimiento Facial

Implementación de servicios backend para reconocimiento facial.

HITO 4 – Implementación de AR de Pestañas

Desarrollo del módulo de Realidad Aumentada con superposición de pestañas virtuales.

HITO 5 – Implementación de la Interfaz de Colocado de Pestañas (Mapping y Videollamada)

Interfaz de mapeo y función integrada de videollamada.

HITO 6 – Integración de la Inteligencia Artificial

Integración de modelos de IA para asistencia guiada, análisis facial y recomendaciones.

HITO 7 – MVP de FaceMapping (Puesta en marcha)

Entrega del MVP funcional con el sistema de FaceMapping operativo.

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTARIA

Configuración de IP y cableado estructural (cámara y antena).

CUARTA: VIGENCIA

Todos los demás términos y condiciones del contrato original permanecen vigentes.

QUINTA: ACEPTACIÓN

Las partes firman la presente Adenda en señal de conformidad.

Hito	Descripción Funcional	Fechas
Hito 1	Entrega del Diseño de la Aplicación / 8000 Bs.	10/12/25
Hito 2	Conexión a la Base de Datos (Creación del Panel Administrativo-Cuestionarios-Otros) / 2000 Bs.	22/12/25
Hito 3	Configuración del Backend con Reconocimiento Facial / 4000 Bs.	03/01/25
Hito 4	Implementación de AR de pestañas / 7000 Bs.	31/01/26
Hito 5	Implementación de Interfaz de Colocado de Pestañas (Maping y Videollamada) / 4000 Bs.	20/02/26
Hito 6	Integración de la IA / 5000 Bs.	20/03/26
Hito 7	MVP de FaceMapping (Puesta en marcha) / 4.000 Bs.	06/04/26

Hito 8	Configuración IP y cableado estructural (Cámara y antena) / 2000 Bs.	13/04/26
-------------------	---	-----------------

EL CONTRATANTE

Walter Guido Gómez Dantas

C.I. 6352171SC

EL DESARROLLADOR

Mario Roberto Reque Santivañez

C.I. 7865953

Chasky Marketing y Software SRL